
Calendrier opération Mise en Conformité Licences STU-DSP-SHS 

1. Domaines STU et DSP : 

N° Opération Dates limites Partie Concernée par 
l’action 

1 Transmission des référentiels des Licences  STU, 
DSP aux établissements Jeudi 10 décembre 2015 CRU’s 

2 Transmission des canevas de mises en conformité 
aux Conférences  régionales Jeudi 21janvier 2016 Etablissements 

3 
Répartitions  des canevas de mise en conformité 

entre les 3 CRU’s par Domaines attitrés – point de 
rencontre : CRC Bilda1 

26-28 janvier 2016 Les 3 CRU’s 

4 1ère session des travaux CPND 15-16 février 2016 CRU’s + CPND 
5 2ème session des travaux CPND (session de recours) 8-9 mars 2016 CRU’s + CPND 
6 Transmission des PV des CPND de mise en 

conformité au MESRS et aux 3 CRU’s 20 mars 2016 CPND : STU, DSP et 
SHS 

7 Etablir les arrêtés de mise en conformité Avril 2016 MESRS 

2. Domaine SHS 

N° Opération Dates limites Partie Concernée par 
l’action 

1 Transmission des référentiels (canevas préétablis)  
des Licences  SHS aux CRU’s lundi 15 février 2016 CPND SHS 

2 Transmission des référentiels des Licences  SHS 
aux établissements Mardi 16 février 2016 CRU’s 

3 Transmission des canevas de mises en conformité 
aux Conférences  régionales Mercredi 09 mars2016 Etablissements 

4 1ère session des travaux CPND SHS 13-14 Avril 2016 CRU’s + CPND-SHS 
6 Transmission du PV du CPND-SHS de mise en 

conformité au MESRS et aux 3 CRU’s 20 Avril 2016 CPND - SHS 
7 Etablir les arrêtés de mise en conformité Mai 2016 MESRS 

 

 


